e T APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO
MANDATO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL
Consejo Nacional DE LA CULTURA Y LAS ARTES Y LA
dela Ctturay DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, PARA
EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION
CENTRO DE CREACION, COMUNA DE LA
LIGUA”, CODIGO BIP N° 30411472-0.

exentane (7717 17042017

VALPARAISO,

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891, que crea el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley NO 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N© 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; en la Ley N° 18.091, que establece normas
complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administracion
financiera; y en la Resolucion N© 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica.

CONSIDERANDO:

Que en el marco de sus funciones, el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes -en adelante el "CNCA” o "MANDANTE"- y la
Direccién de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas -en adelante el
"MANDATARIO"-, con fecha 29 de diciembre de 2016, suscribieron un Convenio
Mandato, a través del cual el CNCA encargaba al MANDATARIO la ejecucion de la obra
denominada "CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION, COMUNA DE LA LIGUA”, cédigo
BIP N° 30411472-0, en adelante, el "MANDATO".

Que el MANDATO fue aprobado por Resoluciéon
Exenta N© 2619, de fecha 30 de diciembre de 2016, del CNCA, y por Resolucion Exenta
D.A. n® 40, de 13 de enero de 2017, del MANDATARIO.

Que posteriormente, las partes constataron
que, respecto al MANDATO, existe un error en la individualizacion de los Decretos del
Ministerio de Hacienda que identifican la respectiva iniciativa de inversiéon, lo que
corrigieron  suscribiendo una modificacion al MANDATO, en adelante la
"MODIFICACION",

Que en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo aprobatorio de la referida MODIFICACION. Por tanto,

RESUELVO:
ARTICULO  PRIMERO: Apruébase Ila

modificacion al convenio mandato celebrado entre el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes y la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Plblicas, cuyo tenor es
el siguiente:




MODIFICACION
CONVENIO MANDATO
ENTRE
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Y

DIRECCION DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PARA
EJECUCION DE LA OBRA

“CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION, COMUNA DE LA LIGUA”
CODIGO BIP N° 30411472-0

En Santiago de Chile, a 18 de enero de 2017, entre:

/A/ el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, R.U.T. N° 60.901.002-

9, representado por su Ministro Presidente, don ERNESTO OTTONE RAMIREZ
cédula nacional de identidad N° 12.248.027-5, ambos con domicilio, para estos
efectos, en Plaza Sotomayor N° 233, comuna y ciudad de Valparaiso, en adelante,
indistintamente denominado el "MANDANTE" o el "CNCA"; vy

/B/ la DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
R.U.T. N° 61.202.000-0, representada por su Director Nacional Subrogante, don
MARTIN URRUTIA URREJOLA, cédula nacional de identidad N° 8.869.114-8, ambos
con domicilio, para estos efectos, en calle Morandé N° 59, piso 9°, comuna y ciudad de
Santiago, en adelante, indistintamente denominada el "MANDATARIO", se ha
convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de diciembre de 2016, las partes suscribieron un Convenio Mandato, a
través del cual el CNCA encargaba al MANDATARIO Ia ejecucion de la obra
denominada "CONSTRUCCION CENTRO DE CREACION, COMUNA DE LA LIGUA”, cédigo
BIP N° 30411472-0, en adelante, el "MANDATO".

El MANDATO fue aprobado por Resolucion Exenta N° 2619, de fecha 30 de diciembre
de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y por Resolucion Exenta D.A.
n° 40, de 13 de enero de 2017, de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras
Plblicas.

Las partes han constatado que, respecto al MANDATO, existe un error en la
individualizacion de los Decretos del Ministerio de Hacienda que identifican la
respectiva iniciativa de inversion, por lo que vienen en corregirlo a través de la
presente modificacion, en adelante la “MODIFICACION".

PRIMERO: En conformidad a lo indicado anteriormente, las partes acuerdan que la
clausula cuarta del MANDATO se reemplaza integramente por la siguiente:

“CUARTO: El MANDANTE soportara de forma exclusiva el financiamiento para la
realizacién de los trabajos encomendados, es decir, el pago de: (i) los gastos
administrativos; (ii) las consultorias; (iii) las obras civiles; y (iv) otros gastos, segun
estos términos se definen en el Decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que “Determina Clasificaciones Presupuestarias”. El pago de los items md:cadoscmo
realizard segun se establece a continuacion.




El monto estimado de los pagos referidos anteriormente, necesarios para la ejecucion
del presente mandato, asciende a $1.896.701.000.- (mil ochocientos noventa y
seis millones setecientos un mil pesos), monto que incluye y se extiende a los
impuestos correspondientes, gastos administrativos, consultoria y todo otro concepto
relativo al encargo que se encomienda a través del presente MANDATO. En efecto, el
costo total del PROYECTO DE INVERSION, asciende a $2.076.902.000.- (dos mil
setenta y seis millones novecientos dos mil pesos), de los cuales: (i) $39.032.000.-
(treinta y nueve millones treinta y dos mil pesos) corresponden a gastos
administrativos; (ii) $26.002.000.- (veintiséis millones dos mil pesos) corresponden a
consultorias; (iii) $1.795.752.000.- (mil setecientos noventa y cinco millones
setecientos cincuenta y dos mil pesos) corresponden a obras civiles; y (iv)
$35.915.000.- (treinta y cinco millones novecientos quince mil pesos) corresponden a
otros gastos. Los montos indicados en los literales (i), (ii), (iii) y (iv) anteriores suman
el total de los gastos incluidos en el presente MANDATO. No forman parte de este
convenio los pagos que se realicen por concepto de equipamiento y equipos, cuyos
montos completan el costo total ya referido del PROYECTO DE INVERSION.

El gasto indicado anteriormente se imputara al Subtitulo 31, Item 02, del presupuesto
del MANDANTE, de acuerdo al siguiente detalle:

CONSTRUCCION

30411472-0 | CENTRO DE | 39.032.000 |26.002.000 | 1.795.752.000 | 35.915.000 | 1.896.701.000
CREACION
COMUNA DE LA
LIGUA

De los montos sefialados, se encuentran actualmente disponibles en el presupuesto del
MANDANTE un monto de $39.032.000.- (treinta y nueve millones treinta y dos mil
pesos), que corresponden a gastos administrativos, segun consta en la clausula A del
Decreto del Ministerio de Hacienda N° 2.073 de fecha 29 de diciembre de 2015 y en la
clausula C del Decreto del Ministerio de Hacienda N° 1.652 de fecha 2 de diciembre de
2016. El saldo se encuentra sujeto a futuras disponibilidades presupuestarias, segun lo
indicado en la clausula D del Decreto del Ministerio de Hacienda N° 1.652 ya
mencionado, con un maximo estimado de $324.385.000.- (trescientos veinticuatro
millones trescientos ochenta y cinco mil pesos), para el ano 2017, y de
$1.713.485.000.- (mil setecientos trece millones cuatrocientos ochenta y cinco mil
pesos), para el afio 2018.

Cualquier modificacion al valor referido, deberd contar con la aprobacion previa,
expresa y por escrito del MANDANTE, no requiriéndose para estos efectos, modificar
el presente MANDATO.".

SEGUNDO: En todo lo no modificado por el presente instrumento contindan
plenamente vigente las estipulaciones establecidas en el MANDATO objeto de la
presente MODIFICACION.

PERSONERIAS

La personeria de don Ernesto Ottone Ramirez para comparecer en calidad de
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes consta en Decreto
Supremo N° 593, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

Asimismo, la personeria de don Martin Urrutia Urrejola, para representar a la
Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, consta en Decreto ExentuaL D¢,
N°1, de fecha 16 de enero de 2017, que lo designa como Primer Subrogante del ¢ “
de Director Nacional de Arquitectura.




La presente MODIFICACION se firma en seis ejemplares de igual tenor y validez,
quedando tres en poder de cada parte.

MARTIN URRUTIA URREJOLA ERNESTO OTTONE RAMIREZ
Arquitecto Ministro Presidente Consejo Nacional de la
Director Nacional de Arquitectura (S) Cultura y las Artes
Ministerio de Obras Publicas (hay firma)
(hay firma)
ARTICULO SEGUNDO: Agréguese, por la

Seccion Secretaria Documental, una copia de este acto administrativo al expediente de
la Resolucion Exenta N© 2619, de fecha 30 de diciembre de 2016, del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes.

ARTICULO TERCERO: Una vez que se
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio
electronico de Gobierno Transparente del Consejo, por la Seccion Secretaria
Documental, con la tipologia “Convenios” en la categoria “Actos y resoluciones con
efectos sobre terceros” de la seccion “Actos y Resoluciones”, a objeto de dar
cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° del articulo primero de la Ley N° 20.285,
sobre Acceso a la Informacién Publica, y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo,
y en cumplimiento de la Ley N° 19.628, sobre Proteccion de la Vida Privada,
omitanse, por la Seccién Secretaria Documental, los datos personales (nueros.de
RUN) contenidos en el articulo primero de esta resolucion, para el sélo Lg‘feébowe Su
publicacion en el sitio electrénico de Gobierno Transparente del Consejo. %’ R -
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Resol. N@ 06/307

Distribucion:

- Gabinete Ministro Presidente, CNCA

- Subdireccion Nacional, CNCA

- Departamento de Planificacion y Presupuesto, CNCA

- Departamento de Administracién y Finanzas, CNCA

- Departamento de Educacién y Formacion en Artes y Cultura, CNCA
- Departamento Juridico, CNCA

- Direccién Regional de Valparaiso, CNCA

- Direccién de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas: Morandé N° 59, piso 9, Santiago, R.M.
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