ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
Una de las medidas adoptadas en las Bases del Concurso FAE –EE ha sido la asistencia técnica y seguimiento de los proyectos seleccionados, por lo que a continuación se expone la forma en que estas instancias se desarrollarán:
1. Asistencia técnica en la etapa de evaluación de los proyectos: El proceso de selección de proyectos cuenta con un grupo de evaluadores/as que analizará y evaluará los proyectos presentados, y a partir de esa evaluación se incluirán sugerencias de mejoras en los mismos. Es por esto que para esta convocatoria los/as evaluadores/as indicarán dichas sugerencias y comentarios con la finalidad de optimizar y mejorar la calidad del diseño de los proyectos propuestos. 
2. Durante la implementación del proyecto: Una vez  firmado el convenio, los responsables de los proyectos recibirán pautas de seguimiento que deberán ser  rellenadas de acuerdo al avance de las acciones propuestas. Esta medida pretende observar la brecha existente entre aquello propuesto en el diseño de un proyecto y las acciones reales que surgen durante su implementación. Estas pautas deberán ser entregadas durante la mitad del proceso de ejecución del proyecto a modo de poder proponer mejoras para la continuidad del proyecto. 
Objetivos del monitoreo: 
1. Visibilizar los problemas de gestión, recursos y capacidad técnica que afectan la ejecución de las acciones.

2. Establecer brechas entre aquello que se ha planificado y lo que se está implementando.

3. Analizar la coherencia y factibilidad de las acciones para tomar decisiones que impliquen mantener, modificar, deshabilitar o crear nuevas acciones para el logro de los objetivos propuestos. 

4. Analizar el grado de compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa con el proyecto implementado. 

NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
	
	

	No implementada
	Corresponde a una acción que no presenta ningún grado de avance (requiere justificación)

	Implementación inicial (1% a 24%)
	Su ejecución es inicial, pero sigue un curso adecuado en relación a fechas programadas o no ha podido avanzar en su implementación por diferentes razones (requiere justificación).

	Implementación parcial (25% a 49%)
	Su ejecución es parcial, pero sigue un curso adecuado en relación a fechas programadas o no ha podido avanzar en su implementación por diferentes razones. (Requiere justificación).

	Implementación intermedia (50% a 74%)
	Su ejecución es parcial, pero sigue un curso adecuado en relación a fechas programadas. 

	Implementación avanzada (75% a 99%)
	La acción se encuentra en un estado avanzado de implementación de acuerdo a fechas programadas. 

	Implementada (100%)
	Fue completamente ejecutada y están presentes todos los medios de verificación señalados por el establecimiento. 


JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ACCIONES PLANIFICADAS Y SU NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

	ACCIONES PROPUESTAS
	Nivel de Implementación

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


MONITOREO DE LAS ACCIONES

Indicadores del monitoreo

SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
Seguimiento a los objetivos
